

Nacionalni projekt „Hrvatska kulturna baština“

Zagreb, 12. lipnja 2007.

## **Izvešće o radu Ureda projekta do 31. svibnja 2007.**

### **Uvod**

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Nacionalna i sveučilišna knjižnica, Hrvatski državni arhiv i Muzejski dokumentacijski centar potpisali su 12. ožujka 2007. Sporazum o suradnji na provedbi nacionalnog projekta „Hrvatska kulturna baština“.

Ministar kulture mr.sc. Božo Biškupić imenovao je članove Ureda projekta u sastavu: Jozo Ivanović (voditelj), Lana Križaj, Dunja Seiter Šverko, Sofija Klarin i Goran Zlodi.

Zadaće Ureda utvrđene su Sporazumom i odlukom o imenovanju. Niže se daje pregled izvršenih aktivnosti po pojedinim grupama aktivnosti za koje je Ured zadužen.

Ovo je izvješće oblikovano prema grupama aktivnosti kako su utvrđene člankom III. Sporazuma. Ostala će izvješća biti strukturirana prema planu aktivnosti u obliku u kojem bude usvojen.

-----

### **Organizacija i uspostava projekta**

1. Izrađen je prijedlog glavnog plana aktivnosti u kojem su detaljnije specificirani očekivani rezultati projekta, raščlanjene projektne aktivnosti, rokovi i zaduženja.
2. Izrađen je prijedlog financijskog plana projekta. Prijedlog je u dva navrata usklađivan s novim podacima o raspoloživom proračunu za projekt u 2007. godini. Slijedom toga izvršene su i odgovarajuće izmjene u prijedlogu glavnog plana aktivnosti.
3. U Ministarstvu kulture održan je pripremni sastanak radi pripreme i sazivanja prve sjednice Vijeća projekta.

Time su izvršene sve potrebne aktivnosti iz točke 1. članka III. Sporazuma u svezi s uspostavom i organizacijom projekta. Preostaje odluka Vijeća projekta o projektnom planu i proračunu.

### **Kooperativni nacionalni projekt digitalizacije**

1. Održano je pet jednodnevnih skupova namijenjenih predstavljanju projekta odgovornim osobama ustanova i raspravi o mogućnostima za uključivanje u projekt (Split, Osijek, Varaždin, Pazin, Zagreb). Sudjelovalo je ukupno oko 200 sudionika. Preostaje organizirati još jedan takav skup u Zagrebu.

2. Izrađen je program osposobljavanja i stručnog usavršavanja za digitalizaciju građe koji se izvodi u okviru Centra za stalno stručno usavršavanje pri NSK – Modul IX. Digitalizacija građe. Program obuhvaća šest jednodnevnih radionica. Do sada su održane dvije radionice.
3. Izrađen je prijedlog komunikacijskog plana projekta.
4. U izradi su smjernice za pripremu, prijavu, provođenje i vrednovanje projekata digitalizacije. Smjernice je potrebno dovršiti i objaviti najkasnije do objave natječaja Ministarstva kulture za prijavu programa za 2008. godinu.
5. Prikupljeni su i analizirani do sada zaprimljeni prijedlozi programa. Kako se velikim dijelom odnose na nabavu opreme, za taj je dio prijedloga potrebna prethodna načelna odluka Ministarstva i Vijeća projekta.

### **Norme i upute za digitalizaciju**

1. Izrađen je prijedlog članova pojedinih radnih grupa i raspored zaduženja radnih grupa.
2. U izradi su upute za projekata digitalizacije (na temelju priloga A Nacionalnog programa digitalizacije arhivske, knjižnične i muzejske građe gdje je ovaj predmet razmjerno opsežno obrađen te nije nužno imenovati zasebnu radnu grupu).

### **Sustav za podršku i praćenje projekata digitalizacije**

1. Ured projekta razmotrio je ovo pitanje te predlaže da se do kraja 2007. godine podrška osigura preko Ureda i radnih grupa te da se po završetku rada radnih grupa podrška osigura kroz mrežu suradnika.

### **Uspostava kooperativnog digitalnog arhiva**

Još krajem 2006. godine Ministarstvo kulture osiguralo je sredstva za proširenje kapaciteta pohrane, što je i izvršeno početkom 2007. godine. Ostale aktivnosti planirane su nakon izvještajnog razdoblja.

### **Portal „Hrvatska kulturna baština“**

1. Radi definiranja koncepta i tehnologije detaljnije je analizirano desetak portala sličnih projekata u inozemstvu kao i nekoliko tematski različitih rješenja u RH. Tehnološki, financijski, po zahtjevnosti implementacije i referencama u RH primjerenima je prepoznato nekoliko suvremenih CMS alata.
2. Izrađen je popis, odnosno adresar ustanova od kojih će se zatražiti podaci o postojećim digitalnim zbirkama i projektima digitalizacije.
3. U tijeku je rad na definiranju strukture, sadržaja i funkcija pojedinih segmenata portala.

Uz izradu normi i uputa portal se može smatrati prioritarnom zadaćom u prvoj godini projekta, zbog utjecaja na buduće aktivnosti i vidljivosti samog projekta. S time u svezi prijedlogom plana aktivnosti predviđena je ubrzana dinamika (specifikacija, nabava

poslužitelja, odabir izvođača, izvedba) kako bi do studenog 2007. portal bio pušten u rad i zamijenio sadašnje privremene mrežne stranice.

### **Ostalo**

1. Projekt je uvršten u Operativni plan provedbe Programa e-Hrvatska 2007. (poglavlje 3.3.5. e-Kultura).
2. U Akcijski plan provedbe Strategije širokopojsnog pristupa Internetu u Republici Hrvatskoj za 2007. godinu uvrštene su aktivnosti na uvođenju i poboljšanju širokopojsnih pristupnih točaka za ustnove u kulturi. Izrađen je i prijedlog prioriteta.